

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2025-30թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի 2025թ.-ի իրականացման արդյունքները

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2025-30թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը իր 6 նպատակների իրականացման համար պլանավորել է լուծել 28 խնդիր, որոնց համար պետք է իրականացնել 82 գործողություն արտահայտված 99 արդյունքի ցուցիչներով:

Ըստ 2025-30թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրականացման պլան-ժամանակացույցի 2025թ.-ին մասնաճյուղը ծրագրի 6 նպատակների իրականացման շրջանակներում պլանավորված խնդիրների համար պետք է իրականացնել 38 գործողություն, որոնց իրականացման արդյունքները արտահայտված էին 41 ցուցիչներով:

2025թ.-ի ընթացքում մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումների գործունեությունը ներկայացնելու համար 2 անգամ իրականացվել է մոնիթորինգ:



Նախապես ստորաբաժանումների համար ստեղծվել է գործունեության արդյունքների ներկայացման արտաքին հարթակ (գուգլ դիսկի վրա), որտեղ յուրաքանչյուր բաժին իր հասանելիության տիրույթում ըստ գործողությունների իրականացման վիճակի լրացրել է մոնիթորինգի ֆայլը: Յուրաքանչյուր գործողության համար (ըստ ցուցիչների) ստորաբաժանումների պատասխանատուները նախ հայտարարել են գործընթացի վիճակի մասին համապատասխան նշումով, մասնավորապես նշելով. կատարված է ամբողջությամբ, ընթացքի մեջ է, կատարված է մասնակի, սկսվել է բայց կասեցվել է, չի իրականացվել, ապա ներկայացրել են կարճ հաշվետվություն, ձեռք բերված արդյունքների մասին, նաև հիմնավորել են գործընթացների մասնակիորեն կատարելու կամ չկատարելու պատճառները (այստեղ փաստենք, որ ոչ միշտ են լրացվել):

Այժմ մանրամասն ներկայացնենք ռազմավարական ծրագրի 2025թ.-ի կատարողականը նախ թվերով, ապա ձեռք բերված արդյունքներով, առաջացած խնդիրներով և այլն:

Ըստ ստորաբաժանումների 2025թ.-ի մոնիթորինգի արդյունքների կատարողականն ունի հետևյալ պատկերը (այսինքն, լրացվել է ըստ ՌԾ-ի 2025թ.-ի մոնիթորինգի ֆայլում լրացված արդյունքների).

Կատարումը (քանակ/%)	ՀԳՖ	ԲԳՖ	ՏԳՖ	ԿԱՖ	ՈՒՄ Վ	ԿԲՈ ԱԲ	ԱԿԻ ԱԲ	ՏՀՍԶ Բ	ՏԳԿՍ Բ	ԳՔ	Ընդ. (%)
Կատարված է ամբողջությամբ (Կ)	8 40%	1 5.0%	5 25%	2 10%	1 7.1%	6 40%	1 10%	1 7.1%	2 15.4%	4 66.7%	7 18.4
Ընթացքի մեջ է (Ը)	9 45%	4 20%	5 25%	11 55%	1 7.1%	5 33.3%		13 92.9%	8 61.5%	0	23 60.5
Կատարված է մասնակի (Մ)	1 5%	2 10%	9 45%		1 7.1%	1 6.7%				2 33.3%	2 5.3
Չի կատարվել (Չ)	1 5%		1 5%	5 25%	1 7.1%	2 13.3%			2 15.4%		4 10.5
Մեկնարկել է, բայց կասեցվել է (Ց)									1 7.7%		0
Չեն պատասխանել (Պ)	1 5%	13 65%		2 10%	10 71.4%	1 6.7%	9 90%				2 5.3
Ընդամենը գործ.	20	20	20	20	14	15	10	14	13	6	38

Այս աղյուսակը ցույց է տալիս, որ 2025թ.-ի համար պլանավորված 38 գործողություններից ամբողջությամբ իրականացվել է 7-ը (18.4%), ընթացքի մեջ են 23-ը (60.5%), կատարված է մասնակիորեն՝ 2-ը, իսկ 6 գործողությունների համար համապատասխան գործընթացներ չեն իրականացվել:




Այստեղ պետք է նշել, թե ինչու՞ են ընթացքի մեջ գտնվող գործընթացները շատ, որովհետև ըստ ռազմավարական ծրագրի պլան ժամանակացույցի այդ գործընթացները շարունակական են և կարող են իրականացվել նաև հաջորդ ժամանակահատվածներում:

Իսկ ահա միայն 2025թ.-ին իրականացվելու և ավարտին հասցնելու համար պլանավորված 7 գործընթացներից ամբողջությամբ իրականացվել է 2-ը, ընթացքի մեջ են 4-ը, իսկ 1-ը՝ չի իրականացվել: Դրանց կանդիդատները համապատասխան խնդիրները դիտարկելուց:

Պլանավորված է միայն 25 թվի համար	7	%
Կատարված է ամբողջությամբ	2	28.6%
Ընթացքի մեջ է	4	57.1%
Կատարված է մասնակի		
Չի կատարվել	1	14.3%

Այժմ ներկայացնենք կատարողական ըստ նպատակների և ձեռք բերված արդյունքների:


	ՆՊՍՏԱԿ 1		ՆՊՍՏԱԿ 2		ՆՊՍՏԱԿ 3		ՆՊՍՏԱԿ 4		ՆՊՍՏԱԿ 5		ՆՊՍՏԱԿ 6		Ընդամենը	
	3	%	5	%	14	%	3	%	4	%	9	%	38	%
Գործ./ պետք է իրակ.(2025թ.)	3		5		14		3		4		9		38	
Իրականացվել է	2	66.7%			2	14.3%			1	25.0%	2	22.2%	7	18.4%
Ընթացքի մեջ է	1	33.3%	4	80.0%	9	64.3%	2	66.7%	1	25.0%	6	66.7%	23	60.5%
Իրականացվել է մասնակի			1	20.0%							1	11.1%	2	5.3%
Չի իրականացվել		0.0%			3	21.4%	1	33.3%	2	50.0%			6	15.8%
Իրականացվել է կամ ընթացքի մեջ է (%)	3	100.0%	4	80.0%	11	78.6%	2	66.7%	2	50.0%	8	88.9%	30	78.9%



Այս արդյունքները ցույց են տալիս, որ ռազմավարական պլանով 2025թ.-ի համար նախատեսված գործողությունների իրականացման հետ կապված ամենաշատ խնդիրներ առաջացել են 3-րդ և 5-րդ նպատակներում, որոնք վերաբերում են միջավայրի և ենթակառուցվածքների համապատասխանեցմանը մասնաճյուղի բոլոր խմբերի պահանջներին և կառավարման համակարգի արդիականացմանը (արդյունքները հիմնված են ստորաբաժանումների իրականացրած մոնիթորինգի և ՌԾ կատարողականի վերաբերյալ կազմած հաշվետվությունների վրա): Սրանց նույնպես կանդիդատներն են համապատասխան խնդիրները դիտարկելուց:

ՆՊԱՏԱԿ 1: ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՄԵԹՈՂԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ:

Նպատակ 1-ը 2025թ.-ի համար ներառում է միայն 2 խնդիր (ընդհանուր 5-ից) 3 գործողություններով, որոնցից 2-ը (խնդիր 1) կատարված է ամբողջությամբ (իրականացվել է), իսկ 1-ը՝ ընթացքի մեջ է (խնդիր 2):



	Ն Պ Ա Տ Ա Կ 1						
	Խ1	Խ2	Խ3	Խ4	Խ5	Ընդ.	%
Խնդիր/գործ.							
Գործ./Ցուցիչներ (2025-30)	4/4	9/9	4/4	1/1	2/2	20/20	
2025 (ըստ ցուցիչների)	2	1				3	
Իրականացվել է	2					2	66.7%
Ընթացքի մեջ է		1				1	33.3%
Իրականացվել է մասնակի							
Չի իրականացվել							

Խնդիր 1. Դիմորդների շրջանում մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում և բարձր ներուժ ունեցող/տաղանդավոր դիմորդների ներգրավում:

Այս խնդրի 4 գործողություններից 2025թ.-ի համար ներառված է եղել միայն 2-ը, որոնք, ըստ տվյալ գործընթացներն իրականացնող ստորաբաժանումների (ՈԻՄՎ, ֆակուլտետներ) հաշվետվությունների իրականացվել են ամբողջությամբ:

Գործողություն	ՀԳՖ	ԲԳՖ	ՏԳՖ	ԿԱՖ	ՈԻՄՎ	ԵՊՀ ԻՄ
1.1.1 Դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշմանը միտված մասնագիտական փաթեթի ստեղծում:	Կ	Ը	Կ	Կ	Ը	Կ
1.1.2 Մասնաճյուղը և գործող կրթական ծառայությունները/ծրագրերը ներկայացնող պարբերական միջոցառումների կազմակերպում:	Ը	Ը	Կ	Ը	Կ	Կ

Հիմնական ձեռքբերումը. 2024-25 ուստարվա ընթացքում Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր Ադուգունցյանը «Հոգեբանություն» կրթական ծրագրի 3-րդ կուրսի ուսանողների հետ համատեղ պատրաստել են «Մասնագիտական կողմնորոշման ուղեցույց», որտեղ ներառված են մասնագիտական կողմնորոշման հիմնական մոտեցումները, համապատասխան թեստերը և հետազոտություն իրականացնելու մեթոդական նյութերը: Ուղեցույցը երաշխավորվել է տպագրության:

Իսկ ֆակուլտետները ՊԿՇՀ բաժնի հետ միասին ուղղակի իրականացրել են մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքներ միջնակարգ, հանրակրթական, ավագ դպրոցներում և քոլեջներում, պատրաստել են ֆակուլտետների վերաբերյալ տեղեկատվական նյութեր և դրանք տրամադրել դպրոցներին:

Հաշվետու ժամանակահատվածում.

- 1) Տավուշի մարզի 12 հանրակրթական դպրոցների 11-րդ և 12-րդ դասարանի աշակերտների հետ կազմակերպվել են **հանդիպում-քննարկումներ**,
- 2) Մասնագիտական ամբիոնների հետ համագործակցությամբ Իջևանի, Դիլիջանի և Բերդի **12 դպրոցներում** կազմակերպվել են **31 դասախոսություններ** «Հայոց լեզու», «Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Անգլերեն», «Հայոց պատմություն», «Արվեստ» և «Ռուսաց լեզու» առարկաների շրջանակներում՝ ծրագրային և արդիական, դպրոցականների համար հետաքրքրություն ու մոտիվացիա առաջացնող մի շարք թեմաների վերաբերյալ:
- 3) մարզի հանրակրթական դպրոցների և քոլեջների հետ համագործակցությամբ կազմակերպվել է **19 ճանաչողական այցեր** 6-12-րդ դասարանների և Իջևանի Պ.Տելեճեանի անվան տարածաշրջանային քոլեջի **328 աշակերտի մասնակցությամբ**:
- 4) «ԵՊՀ օլիմպիադա-2025»-ի շրջանակներում Տավուշի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններից օլիմպիադային մասնակցել են 25 դպրոցների 12-րդ դասարանի **177 աշակերտ**, որոնցից 2-րդ փուլ է անցել **9 առարկայից 45 աշակերտ** (մասնակիցների՝ գրեթե 25%-ը):
- 5) ՊԿՇՀ բաժնի և Ուսանողական գիտական ընկերության նախաձեռնությամբ հանրակրթական 4 դպրոցներում (Այգեհովիտի և Ագատամուտի, Սևբարի և Հաղարծնի) կազմակերպվել է «Ամենախելացին» **ինտելեկտուալ խաղը**, որին մասնակցել են 10-11-րդ դասարանների **48 աշակերտներ**:

Նշենք, որ մասնագիտական կողմնորոշման այս աշխատանքները տալիս են իրենց արդյունքները, մասնավորապես մասնաճյուղի գրեթե բոլոր կրթական ծրագրերի համար դիմորդների թիվը գերազանցել է

հատկացված տեղերի քանակին, որոշ կրթական ծրագրերի համար էլ գրանցվել են ընդունելության բարձր ցուցանիշներ (ԱԼԳ, Ֆինանսներ): Նմանատիպ արդյունքներ են գրանցվել նաև մագիստրոսական կրթական ծրագրերի համար:

Նշենք, որ ֆակուլտետներում մասնագիտական կողմնորոշման բոլոր միջոցառումների կազմակերպիչը ՊԿՇՀ բաժինն է: Կարևոր է, որ այդ գործընթացում ֆակուլտետներն ակտիվ աջակցում են բաժնին: Ցանկալի կլինի, որ ֆակուլտետներն իրենք նույնպես իրականացնեն համապատասխան գործընթացներ՝ ի համալրումն կազմակերպվողներին, նախաձեռնեն կրթական ծրագրերը ներկայացնող նեղ մասնագիտական, մոտիվացիոն, գովազդող միջոցառումներ, պատրաստեն տեղեկատվական նյութեր, տեսասահիկներ, կարճ ֆիլմեր և այլն:

Վերլուծելով մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների և մասնաճյուղի ընդունելության ցուցանիշները ՈԻՄՎ-ն և ֆակուլտետներն այդ գործընթացների բարելավման և դիմորդների հոսքի ավելացման համար առաջարկում են.

1. հաճախակի դարձնել հանրակրթական դպրոցներում կազմակերպվող դասախոսությունները, արվեստանոցներում վարպետաց դասերը,
2. հաճախակի դարձնել ճանաչողական այցերը և ապահովել մասնակիցների ավելի մեծ շրջանակ,
3. ավագ դպրոցների, վարժարանների և միջնակարգ դպրոցների աշակերտների համար կազմակերպել «բաց դռների» օրեր,
4. իրականացնել դիմորդների գիտելիքների ստուգում և գնահատում,
5. գովազդել ֆակուլտետների ավագույն շրջանավարտների գրանցած հաջողությունները,
6. օգտվելով «Մասնագիտական կողմնորոշման ուղեցույցից»՝ իրականացնել մասնագիտական կողմնորոշման հետազոտություններ:
7. **աշակերտների հետ տանել ոչ միայն զուտ մասնագիտական կողմնորոշման, այլ նաև հոգեբանական կողմնորոշման աշխատանքներ:**

Խնդիր 1.2 Կրթական ծրագրերի բովանդակության և կրթական գործընթացի կազմակերպման սկզբունքների արդիականացում:

Այս խնդրի 9 գործողություններից 2025թ.-ի համար ներառված է եղել միայն 1-ը, որի իրականացումն ըստ տվյալ գործընթացն իրականացնող ստորաբաժանումների (ֆակուլտետներ, ԿԲՈԱԲ) հաշվետվությունների ընթացքի մեջ է:

Գործողություն	ՀԳՖ	ԲԳՖ	ՏԳՖ	ԿԱՖ	ՈԻՄՎ	ԿԲՈԱԲ	ԵՊՀ ԻՄ
1.2.9 Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ժամերի/բեռնվածության արդյունավետ օգտագործման և արդյունքների հաշվառման/չափման մեխանիզմների մշակում և ներդրում:	Ը	Ը	Մ	Ը	2/Ի	Ը	Ը

Գործընթացը վերաբերում է ուսանողի ինքնուրույն/արտալսարանային աշխատանքի գնահատման չափանիշների լրակազմի մշակմանը:

Այս գործընթացի շրջանակներում ֆակուլտետները ներկայացրել են հաշվետվություն միայն ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման վերաբերյալ, իսկ ինքնուրույն աշխատանքներով ուսանողի բեռնվածության հաշվարկի վերաբերյալ որոշակի առաջարկ կատարվել է ԲԳՖ-ի կողմից, մյուսների կողմից առաջարկներ չեն եղել:

Այս ուղղությամբ որոշակի աշխատանք կատարել է ԿԲՈԱ բաժինը: Բաժնի կողմից մշակվել է ինքնուրույն աշխատանքի իրականացումից և գնահատումից ուսանողների բավարարվածության ուսումնասիրության հարցման հարցաշար, որը գտնվում է քննարկման փուլում:

Ներկայացվել է մեկ դասընթացի շրջանակներում ինքնուրույն աշխատանքի համար ուսանողի բեռնվածության բաղադրիչների ցանկ և հաշվարկի նորմեր, որը ֆոկուս խմբով քննարկվել և տրվել է ուսանողներին մեկ դասընթացի շրջանակներում այն լրացնելու համար՝ նշելով ինքնուրույն խատանքների իրականացման համար իրենց ծախսած ժամանակն ըստ շաբաթների: Արդյունքների հավաքագրումը նպատակ ունի պարզելու, թե առաջարկվող համակարգը որքանով է հարմար և արդյունավետ, և որքանով է այն ներկայացնում ուսանողի իրական բեռնվածությունը: Գործընթացը ընթացքի մեջ է:

ՈՒԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 2: ԳԻՏԱԷՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ:

Նպատակ 2-ը 2025թ. -ի համար ներառում է միայն 3 խնդիր (ընդհանուր 4-ից) 5 գործողություններով, որոնցից 4-ը՝ ընթացքի մեջ է (խնդիր 1,4), իսկ 1-ն իրականացվել է մասնակի (խնդիր 2):

Ն Պ Ա Տ Ա Կ 2						
Խնդիր/գործ.	Խ1	Խ2	Խ3	Խ4	Ընդ.	%
Գործ./Ցուցիչներ (2025-30)	2/2	2/5	4/6	3/5	11/18	
2025 թ.	1	1		3	5	
Իրականացվել է						
Ընթացքի մեջ է	1			3	4	80.0%
Իրականացվել է մասնակի		1			1	20.0%
Զի իրականացվել						

Գիտական արդյունքների բարելավման համար իրականացվող գործընթացների հաջողությունները պայմանավորված են եղել «Գիտաչափական հոդվածների հրապարակման աշխուժացում» և գիտատեղեկատվական շտեմարանների վերաբերյալ կազմակերպված վերապատրաստումների շարքով: Նաև խթան է հանդիսացել ԵՊՀ ԻՄ-ում գործող գիտական հոդվածների համար լրավճարների տրամադրման գործող կարգը:

Որպես խնդիրներ պետք է նշել գիտահետազոտական նախագծերում դասախոսների և ուսանողների ներգրավվածության ցածր ցուցանիշը (համապատասխանաբար 4.8% և 0.27%), ներքին դրամաշնորհային մրցույթներին մասնակցության թվի նվազումը (5-ից իջել է 2), որի համար միզուցե պատճառ է հանդիսացել հատկացվող դրամական միջոցների անբավարարությունը:

Ըստ գիտական քարտուղարի ներկայացրած հաշվետվության նախատեսվում է վերանայել ներքին դրամաշնորհների ֆինանսավորման ծավալները:

Այժմ ներկայացնենք գիտական գործունեության վիճակն ըստ 2025թ.-ի գործողությունների պլանով նախատեսված խնդիրներ/գործողությունների:

Խնդիր 2.1 Գիտական գործունեության համակարգման հնարավորությունների բարելավում կառուցվածքային, ընթացակարգային և գործիքակազմի բարեփոխման միջոցով:

Այս խնդրի 2 գործընթացներից 2025թ.-ի իրականացման համար ներառվել է 1-ը, որն ըստ պատասխանատու ստորաբաժանումների իրականացման ընթացքի մեջ է:

Գործողություն	ՀԳՖ	ԲԳՖ	ՏԳՖ	ԿԱՖ	ԿԲՈԱԲ	ԵՊՀ ԻՄ
2.1.1 Գիտական գործունեության համակարգման ընթացքի գործընթացներում բացերը հայտնաբերելու նպատակով իրականացվող ներքին ուսումնասիրություն/գնահատում:	Ը	Կ	Ը	Չ/Ի	Կ	Ը

Այդ գործընթացը պահանջում էր մասնաճյուղում գիտական գործունեության համակարգման ընթացքի գործընթացներում բացերը հայտնաբերելու նպատակով իրականացնել ներքին ուսումնասիրություն/գնահատում:

Այս գործընթացի իրականացման պատասխանատուներն են **Ֆակուլտետները և ԿԲՈԱ քաժինը**: **Ֆակուլտետները** նշել են, որ պարբերաբար ուղղակի գրանցում են դասախոսական կազմի գիտական գործունեության արդյունքները, այլ հետազոտություններ չեն կատարել: ԲԳՖ-ից նշել են, որ ամբիոններում առկա է դասախոսական կազմի գիտական գործունեության տվյալների բազա: Ուսումնասիրվել և վերլուծվել են դասախոսների հաշվետվությունները գիտական գործունեության վերաբերյալ: Վեր են հանվել առկա խնդիրները (ՕԻՏ ամբ. 03.06.25նիստի թիվ 13 արձ.,):

ԿԲՈԱ քաժինը գիտական գործունեության համակարգման, բարելավման և ընթացիկ գործընթացներում բացերը հայտնաբերելու համար.

- իրականացրել է բենչմարքինգ հրապարակային բաց գիտության քաղականություն ունեցող ՀՀ բուհերում՝ ԵՊՀ, ԱՍԱ, Բյուտով, մշակել է մասնաճյուղի բաց գիտության քաղաքականությունը, որը գտնվում է հաստատման փուլում,
- մշակել է առաջարկությունների փաթեթ,
- մշակել է հարցման հարցաշար, հարցումն անց է կացվելու 2026թ.-ի ապրիլին:

Խնդիր 2.2 ԵՊՀ ԻՄ գիտական գործառնության և այլ գործառնությունների միջև կապի ամրապնդում՝ ներքին պատվերների և համագործակցային հնարավորությունների խթանման միջոցով:

Այս խնդրի 5 գործընթացներից (ըստ ցուցիչների) 2025թ.-ի իրականացման համար ներառվել է 1-ը, որն ըստ պատասխանատու ստորաբաժանումների իրականացվել է **մասնակի**:

Գործողություն	ԱԿԻԱԲ	ԳՔ	ԵՊՀ ԻՄ
2.2.1 Հանձնաժողովի ստեղծում՝ գիտական հետազոտությունների և Մասնաճյուղի այլ գործառնությունների միջև հաղորդակցությունը ապահովելու նպատակով:	Կ	Մ	Մ

Այդ գործընթացի շրջանակներում մասնաճյուղում գիտական հետազոտությունների և Մասնաճյուղի այլ գործառնությունների միջև հաղորդակցությունն ապահովելու նպատակով պետք էր ստեղծել հանձնաժողով: Այս գործընթացի իրականացման պատասխանատուներն էին գիտական քարտուղարը և ԱԿԻԱ քաժինը:

Նշենք, որ ԵՊՀ տնօրենի N 60 պ. 3, 05.04.2025թ. հրամանով հանձնաժողովը կազմվել է, սակայն դեռ չի գործում:

Խնդիր 2.4 ԵՊՀ ԻՄ գիտահետազոտական արդյունքի հաղորդակցում միջազգային գիտական համայնքի հետ:

Այս խնդրի 3 գործընթացներից 2025թ.-ի իրականացման համար ներառվել է 3-ը, որոնք ըստ պատասխանատու ստորաբաժանումների՝ ընթացքի մեջ են, այս գործընթացները պլանավորված են ընդհանրապես 2025-2030թթ. համար, հետևաբար դրանց ընթացքի մեջ լինելը սպասելի արդյունք է:

Գործողություն	ՀԳՖ	ԲԳՖ	ՏԳՖ	ԿԱ Ֆ	ԿԲՈ ԱԲ	ԱԿԻ ԱԲ	ՏՀՄ ԶԲ	ԳՔ	ԵՊՀ ԻՄ
2.4.1 ԵՊՀ ԻՄ հետազոտությունների տեսանելիության բարձրացում՝ հոդվածներ հրատարակելով միջազգային ամսագրերում և մասնակցելով միջազգային գիտաժողովներին:	Ը	Մ	Ը	Ը	Մ	Չ/Պ	Ը	Կ	Ը
2.4.2 Համագործակցությունների հաստատում միջազգային գիտական հաստատությունների հետ՝ համատեղ ծրագրեր և հրատարակումներ կատարելու նպատակով:	Ը	Չ/Պ	Մ	Ը		Չ/Պ		Կ	Ը
2.4.3 ԵՊՀ ԻՄ առցանց հարթակների արդիականացում, որտեղ կիրառվեն մասնաճյուղի հետազոտական արդյունքները՝ դրանք հասանելի դարձնելով միջազգային գիտական հանրությանը:	Ը	Չ/Պ	Չ/Ի	Չ/Ի			Ը	Կ	Ը

Ներառված գործընթացների շրջանակներում պետք էր թարմացնել գիտահետազոտական աշխատանքների համար խրախուսման մեխանիզմները, ավելացնել միջազգային ամսագրերում տարեկան հրատարակությունների թիվը (առնվազն՝ 4 տարեկան), ապահովել կամ աջակցել աշխատակիցների միջազգային գիտաժողովներին մասնակցությանը (տարեկան 4-ը), իրականացնել միջազգային գիտական հաստատությունների հետ գիտական ծրագրեր (առնվազն 1 նոր ծրագիր), արդիականացնել ԵՊՀ ԻՄ առցանց հարթակները՝ հետազոտությունների արդյունքների հասանելիության ապահովման համար:

Այս խնդրի շրջանակներում ձեռք են բերվել հետևյալ արդյունքները.

- 1) 2025թ. ընթացքում արձանագրվել է որակական առաջընթաց գիտական հրատարակությունների ոլորտում: ԵՊՀ ԻՄ-ի հիմնական դասախոսական կազմի (թվով 64 դասախոս) կողմից հրատարակվել է **28 գիտական աշխատանք, դրանցից մեկը՝ Scopus (Q2)** շտեմարանում, 12-ը՝ ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից երաշխավորված հանդեսներում, 3 զեկույց միջազգային գիտաժողովների ժողովածուներում, 12 աշխատանքներ ուսանողների հետ՝ միջազգային կոնֆերանսների ժողովածուներում:
- 2) Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 2 դասախոսներ ստացել են գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, 3-ը՝ դոցենտի գիտական կոչում, մեկ դասախոս ԵՊՀ-ում ձևակերպվել է որպես հայցորդ:
- 3) Էապես ընդլայնվել է միջազգային համագործակցության աշխարհագրությունը՝ կնքվել են 4 նոր հուշագրեր և համաձայնագրեր Ղազախստանի, Բուլղարիայի, Ռուսաստանի առաջատար բուհերի և ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի հետ:
- 4) ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը Հայաստանի, Ղրղզստանի, Սլովենիայի, Գերմանիայի և Վրաստանի մի շարք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցությամբ ERASMUS Lump Sum Grant («Էրազմուս Լամփի Սամ Գրանտ») ծրագրի շրջանակներում դարձել է **DIGITECH** («Դիջիթեք») ծրագրի մասնակից, որի գլխավոր նպատակն է բարձրագույն կրթության ոլորտում կարողությունների զարգացումը, նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրումը տեխնոլոգիական գործընթացների և արտադրության թվայնացման մեջ: DIGITECH ծրագրի տևողությունը 3 տարի է, ԵՊՀ ԻՄ-ի համար նախատեսված գումարը 84.945 եվրո է:

- 5) ԷԲԱԶՄՈՒՍ+ ծրագրի շրջանակներում 2 դասախոս մասնակցել են եվրոպական երկրներում կազմակերպված 4 կոնֆերանսների, երկու դասախոս գործուղվել են Մլովակիայի Բրատիսլավա և Պրեշով քաղաքների համալսարաններ՝ դասախոսություն կարդալու նպատակով,
- 6) Երկու դասախոս մասնակցել են Բուլղարիայում կայացած Սուրբ Կիրիլ և Մեֆոդիի անվան Միջազգային գրողների միության կողմից կազմակերպված «Славянский завет» միջազգային գրական փառատոնին (մեկը՝ որպես մրցութային նախագծերի հեղինակ և դիպլոմակիր, մյուսը՝ որպես խոսնակ),
- 7) Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ Ա.Հովակիմյանը մասնակցել է COMDATA 2025 միջազգային (2025թ. ապրիլ) և CICSAM 2025 (մարտ, ք. Երևան) կոնֆերանսներին:
- 8) ԿԲՈԱ բաժնի կողմից մասնաճյուղի դասախոսների համար իրականացվել են «Գիտաչափական հոդվածների հրատարակման աշխուժացում» և «Առաջատար գիտատեղեկատվական շտեմարաններ և դրանցում ընդգրկված ամսագրերում տպագրվելու ընթացքը և պահանջները» թեմաներով վերապատրաստման դասընթացներ:
- 9) Գործարկվել է մասնաճյուղի նոր և ավելի տեղեկատվական կայքէջը, որի «Բաց գիտություն» բաժնում տեղադրվում է միջազգային ամսագրերում ԵՊՀ ԻՄ դասախոսների հրատարակումների մասին տեղեկատվություն՝ գիտքարտուղարի ներկայացմամբ:

ՈԱԶՄՍՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 3: ՄԻԶԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵ-ՑՈՒՄ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ԲՈԼՈՐ ԽՄԲԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ:

Նպատակ 3-ը 2025թ.-ի համար 7 խնդիրներից ներառում է 7-ը՝ 14 գործողություններով, որոնցից 2-ը իրականացվել է (խնդիրներ 3,7), 9-ը՝ ընթացքի մեջ է, իսկ 3-ը՝ չի իրականացվել (խնդիրներ 3,6):

Ն Պ Ա Տ Ա Կ 3									
Խնդիր/գործ.	3	4	4	3	2	3	3	22	
2025թ.	Խ1	Խ2	Խ3	Խ4	Խ5	Խ6	Խ7	Ընդ.	
	1	3	3	1	2	2	2	14	
Իրականացվել է			1				1	2	14.3%
Ընթացքի մեջ է	1	3	1	1	2		1	9	64.3%
Իրականացվել է մասնակի									
Չի իրականացվել			1			2		3	21.4%

Այս նպատակի 7 խնդիրների իրականացման պատասխանատուն հիմնականում ՏԳԿՍ բաժինն է: Ըստ մոնիթորինգի արդյունքների և բաժնի ներկայացրած հաշվետվության բոլոր գործընթացները հիմնականում **ընթացքի մեջ են:**

	Գործողություն	ՏՀՍԶԲ	ՏԳԿՍԲ	ԵՊՀ ԻՄ
1	3.1.1 Էլեկտրական ենթակառուցվածքների ծանրաբեռնվածության հաշվարկում և ընդհանուր ծանրաբեռնվածության տեղեկատվության մշակում:	Ը	Ը	Ը

2	3.2.1 Ուսումնական լաբորատորիաների վերանորոգման, կահավորման և սարքավորումներով հագեցման պլան-ժամանակացույցի մշակում և դրա հիման վրա աշխատանքների պլանավորում և իրականացում:		Ը	Ը
3	3.2.2 Լսարանների վերանորոգման, կահավորման և սարքավորումներով հագեցման պլան-ժամանակացույցի մշակում և դրա հիման վրա աշխատանքների պլանավորում և իրականացում:		Ը	Ը
4	3.2.4 Պլան-ժամանակացույցների տարեկան վերանայում և ադապտացում Մասնաճյուղում տեղի ունեցող կառուցվածքային փոփոխություններին և կարիքներին:		Ը	Ը
5	3.3.1 Մասնաշենքերի միջանցքների, ընդհանուր օգտագործման տարածքների և կամպուսային տարածքի վերանորոգման և կահավորման հայեցակարգի և պլան-ժամանակացույցի մշակում և դրանց հիման վրա աշխատանքների պլանավորում և իրականացում:			Ը
6	3.3.2 ԵՊՀ ԻՄ սպորտդահլիճի բարեկարգում և արդիականացում:		Կ	Կ
7	3.3.3 Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար նախատեսված աշխատանքային տարածքներն աշխատակիցների պահանջներին համապատասխանեցման հայեցակարգի մշակում, պիլոտային ծրագրի պլան-ժամանակացույցի մշակում և աշխատանքների կազմակերպում:		Չ/Ի	Չ
8	3.4.2 Մասնաճյուղի տարածքում թվային և ֆիզիկական տեղեկատվական վահանակների արդիականացում		Ը	Ը
9	3.6.2 Ներառականության և ԿԶՆ ստանդարտների ապահովման նպատակով ԵՊՀ ԻՄ լրամշակված և արդիականացված ընթացակարգերի ներդրում	Չ/Պ		Չ
10	3.6.3 «Կանաչ համալսարան»-ի հայեցակարգի ներդրում և պիլոտային ծրագրերի իրականացում:		Չ/Ի	Չ
11	3.7.1 Տեսաձայնագրման համակարգերի արդիականացում:		Ը	Ը
12	3.7.2 Հակահրդեհային համակարգերի տեղադրում:	Կ	Կ	Կ

	Գործողություն	ՀԳՖ	ԲԳՖ	ՏԳՖ	ԿԱՖ	ՈՒՄ Վ	ՏԳԿ ՍԲ	ԵՊՀ ԻՄ
13	3.5.1. Ուսումնական լսարանների և լաբորատորիաների բաշխման և օգտագործման սկզբունքի վերանայում՝ հաշվի առնելով մասնակի բեռնվածությամբ ձևուն անհատական ծրագրերի իրականացման իրողությունը:	Կ	Չ/Պ	Կ	Ը	Մ	Ը	Ը
14	3.5.2. Ուսումնական տարածքների հարմարեցում ուսանողի կրթական կարիքներին՝ ԿԾ իրականացման արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով՝ ԿԾ իրականացման պատասխանատու-ների կողմից համապատասխան չափանիշների ներկայացման հիման վրա:	Կ	Չ/Պ	Կ	Կ	Չ/Պ	Ը	Ը

Այդ 7 խնդիրների շրջանակներում **իրականացվել են.**

- 1) անվտանգության ինժեների կողմից կատարվել են էլեկտրական ենթակառուցվածքների ծանրաբեռնվածության համապատասխան հաշվարկներ՝ հետագա օպտիմալ վերաբաշխում իրականացնելու համար,
- 2) վերանորոգվել է 3 լսարան՝ թիվ 38, 39, 58 և կահավորվել է 4 լսարան,
- 3) վերանորոգվել, բարեկարգվել և արդիականացվել է սպորտդահլիճը,
- 4) վերանորոգվել են վարչական մասնաշենքի միջանցքները,

- 5) հիմնանորոգվել է վարչական մասնաշենքի բակը, կատարվել են հողային աշխատանքներ,
- 6) ամբողջությամբ փոխարինվել են գրադարանի 2 լուսամուտը և դուռը,
- 7) գրադարանի ճակատայի մասում ամրացված ԵՊՀ ԻՄ գովազդային համակարգը փոխվել է,
- 8) հիմնանորոգվել է մասնաճյուղի 2-րդ մասնաշենքի տանիքը,
- 9) նախաձեռնվել են անհրաժեշտ գործընթացներ 2-րդ մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքները սկսելու համար,
- 10) ուսանողական 3 հասցեում տեղադրվել է տեսաձայնագրման համակարգ,
- 11) բոլոր լսարաններում, ուսումնական լաբորատորիաներում և միջանցքներում տեղադրված են հակահրդեհային համակարգեր,
- 12) հայտարարվել է գույքի ձեռքբերման մրցույթ:

Այս ուղղությամբ գործընթացները շարունակվում են և ըստ պլանավորման նրանք շարունակական են:

Նշենք, որ

- 1) էլեկտրական ենթակառուցվածքների ընդհանուր ծանրաբեռնվածության **տեղեկատու չի մշակվել**, չնայած, որ այս գործընթացն ամբողջությամբ պետք է ավարտվեր 2025թ. -ին,
- 2) քանի որ ուսումնական ստորաբաժանումների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար աշխատանքային տարածքներ նախատեսելու վերաբերյալ առաջարկներ չեն եղել, այդ գործընթացը **չի մեկնարկվել** (ըստ ՏԳԿՄ բաժնի մոնիթորինգի արդյունքների),
- 3) **չի մշակվել** «Կանաչ համալսարան»-ի հայեցակարգ և չեն իրականացվել համապատասխան պիլոտային ծրագրեր,

ՈԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 4: ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ:

Նպատակ 4-ը 2025թ. -ի համար ներառում է միայն 2 խնդիր (ընդհանուր 4-ից) 3 գործողություններով, որոնցից 2-ը՝ ընթացքի մեջ է (խնդիր 4), իսկ 1-ը չի իրականացվել (խնդիր 2):

Ն Պ Ա Տ Ա Կ 4						
Խնդիր/գործ.	Խ1	Խ2	Խ3	Խ4	Ընդ.	%
2025 թ.		1		2	3	
Իրականացվել է						
Ընթացքի մեջ է				2	2	66.7%
Իրականացվել է մասնակի						
Չի իրականացվել		1			1	33.3%

Այս նպատակի իրականացման շրջանակներում պետք էր 1 վարչական և 1 ուսումնական ստորաբաժանումում փորձարկել աշխատակազմի գործունեության և կարիքների ինքնագնահատման համակարգը , մասնավոր ոլորտի գործընկերների համար մշակել գոնե մեկ կորպորատիվ փաթեթ, մշակել և իրականացնել ուսանողների համար լրացուցիչ կրթական ծրագրեր:

Գործողություններ	ՀԳՖ	ԲԳՖ	ՏԳՖ	ԿԱՖ	ՈՒՄԿ	ԿԲՈԱԲ	ԱԿԻԱԲ	ԵՊՀ ԻՄ
4.2.1 Աշխատակազմի գործունեության և կարիքների ինքնագնահատման և գնահատման համակարգի փորձարկում						2/Ի	2/Պ	2/Ի
4.4.1 Մասնավոր ոլորտի գործընկերների համար կորպորատիվ փաթեթների մշակում և առևտրայնացում:	Ը	2/Պ	Մ	Ը	2/Պ	Ը	2/Պ	Ը
4.4.2 Ուսանողների համար կարիքների գնահատման հիման վրա ձևակերպված և լրամշակված լրացուցիչ կրթության ծրագրերի մշակում և իրականացում:	Ը	2/Պ	Մ	Ը	2/Պ		2/Պ	Ը

Ըստ ԿԲՈԱ բաժնի հաշվետվության գործողություն **4.2.1-ը չի իրականացվել**, որովհետև նրա իրականացումը կախված է ԵՊՀ ոչ ամբողջությամբ իրականացրած գործընթացներից, որոնք պետք է տեղայնացվեին կամ կիրարկվեին մասնաճյուղում: Այս գործընթացը պլանավորված էր հենց 2025թ-ին իրականացնելու համար, որը չի իրականացվել, հետևաբար համապատասխան բաժիններն այն ներառել են 2026թ. -ի գործողությունների պլանի մեջ:

Մասնավոր ոլորտի գործընկերների համար կորպորատիվ փաթեթների մշակման և առևտրայնացման նպատակով (**գործողություն 4.4.1**) ԿԲՈԱ բաժնի կողմից մշակվել է մասնավոր հատվածի կարիքների ուսումնասիրության հարցման հարցաշար և տեղադրվել Google ձաչափում, հավաքագրվել է Տավուշի մարզի կազմակերպությունների և ԱԶ-երի էլեկտրոնային հասցեները և հարցաշարն ուղարկվել է համապատասխան էլ.հասցեներին՝ մասնավոր հատվածի կարիքների ուսումնասիրության հարցմանը մասնակցելու համար: Հարցմանը մասնակցած մասնավոր ոլորտի գործընկերների համար մշակվել են կորպորատիվ փաթեթներ: Բաժինը **պլանավորել է** 2026թ.հունիս-հուլիս ամիսներին **իրականացնել վերապատրաստման դասընթացներ:**

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը 4.4.1 գործողության շրջանակներում գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ մշակել են կորպորատիվ փաթեթներ, մասնավորապես տուրիստական երթուղիներ, որոնք գործընկերները ներդրել են իրենց բիզնեսներում՝ առավելապես զբոսաշրջություն մասնագիտությամբ ուսանողների ավարտական աշխատանքների արդյունքում:

2025թ.-ից ուսանողների համար որպես լրացուցիչ կրթական ծրագիր իրականացվում են մանկավարժի որակավորման դասընթացները:

ՈԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 5: ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ:

Նպատակ 5-ը 2025թ.-ի համար ներառում է գործընթացներ բոլոր 4 խնդիրներից՝ 4 գործողություններով, որոնցից 1-ը՝ իրականացվել է (խնդիր 3), 1-ը՝ ընթացքի մեջ է (խնդիր 2), իսկ 2-ը չեն իրականացվել (խնդիրներ 1,4):

Ն Պ Ա Տ Ա Կ 5						
Խնդիր/գործ.	Խ1	Խ2	Խ3	Խ4	Ընդ.	%
2025 թ.	1	1	1	1	4	
Իրականացվել է			1		1	25%

Ընթացքի մեջ է		1			1	25%
Իրականացվել է մասնակի						
Չի իրականացվել	1			1	2	50%

Խնդիր 5.1 - Վարչական և կրթական անձնակազմի տեղակալման և վարձատրման արդյունավետ համակարգի մշակում և ներդրում:

Գործողություն	ՌԻՄՎ	ԱԿԻԱԲ, Իրավ/խ	ԵՊՀ ԻՄ
5.1.1 Վարչական և կրթական անձնակազմի տեղակալման, իրականացված գործառույթների, ծանրաբեռնվածության և վարձատրության համապարփակ վերլուծության իրականացում:	2/Պ	2/Պ	2/Ի

Այս խնդրից 2025թ.-ի իրականացման համար ներառված էր մեկ գործողություն, որը **չի իրականացվել**: Պետք էր իրականացնել վարչական և կրթական անձնակազմի տեղակալման, իրականացված գործառույթների, ծանրաբեռնվածության և վարձատրության համապարփակ վերլուծություն: Գործընթացը շարունակական է, սակայն ըստ պլանի պետք է ավարտվի 2026թ.-ին:

Խնդիր 5.2 - Տվյալների համակարգված, հասանելի և փոխկապակցված համակարգի ստեղծում:

Այս խնդրից ներառված էր միայն մեկ գործողություն, այն պետք է ամբողջությամբ իրականացվեր և ավարտվեր 2025թ.-ին: Պետք էր մշակել տվյալների հասանելիության, պահպանման և չտարածման անվտանգային ընթացակարգերի փաթեթ:

Գործողության իրականացնողը ՏՀՍԶ բաժինն է, որն իր մոնիթորինգի ֆայլում գործողության կատարումը նշել է **ընթացքի մեջ** և փաստել, որ ԵՊՀ-ի հետ համագործակցությամբ նախատեսված է մշակել ընթացակարգերի փաթեթ և ներդնել հաստատված ընթացակարգերը: Այս ուղղությամբ համենայն դեպս կոնկրետ արդյունքներ չեն գրանցվել:

Գործողություն	ՏՀՍԶԲ
5.2.1. Տվյալների հասանելիության, պահպանման և չտարածման անվտանգային ընթացակարգերի ներդրում:	Ը

Խնդիր 5.3 - ԵՊՀ ԻՄ տարեկան գործունեության համապարփակ պլանավորման, մշտադիտարկման և գնահատման արդյունավետ համակարգերի ներդրում, ֆինանսական ու բովանդակային հաշվետվողականության և թափանցիկության համակարգերի արդիականացում:

Գործողություն	ՀԳՖ	ԲԳՖ	ՏԳՖ	ԿԱՖ	ԿԲՈԱ Բ	ԳՔ	ԵՊՀ ԻՄ
5.3.3 Ֆինանսական գործունեության մշտադիտարկման և գնահատման գործիքակազմի լրամշակում, արդյունքների օգտագործման կանոնակարգում:	2/Պ	2/Պ	Ը	2/Ի	Կ	Մ	Կ

Այս խնդրից նույնպես 2025թ.-ի համար ներառված էր մեկ գործողություն (նախատեսված միայն 2025թ.-ի համար) և պետք էր մշակել և հաստատել ֆինանսական գործունեության մշտադիտարկման և գնահատման կարգ և կիրարկել այն, այինքն ունենալ ֆինանսական գործունեության իրականացված մոնիթորինգի արդյունքներ:

Նշենք, որ այս գործողության ուղղությամբ ֆակուլտետները ոչինչ չեն իրականացրել, քանի որ նրանք ֆինանսական ինքնուրույն գործունեություն և պատասխանատվություն չունեն:

Այս գործողության շրջանակներում ԿԲՈԱ բաժինը **մշակել է** «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի ֆինանսական գործունեության մշտադիտարկման և գնահատման կարգը», որը հաստատվել է գիտական խորհրդի 27.12.2025թ. նիստում (այսինքն 2025թ.-ի դեկտեմբերին): Ակնհայտ է, որ կարգը կկիրարկվի 2026թ.-ից:

5.4.1 ԵՊՀ ԻՄ վարչական և կրթական ստորաբաժանումների վերակազմակերպման համար համապարփակ ուսումնասիրության իրականացում և կառուցվածքային վերափոխման ճանապարհային քարտեզի մշակում:

Այս գործողության իրականացման համար հավանաբար **պետք է ստեղծվեր աշխատանքային խումբ**, որն էլ 2025-26թթ-երի ընթացքում պետք է կատարեր ԵՊՀ ԻՄ կառուցվածքային վերափոխման կարիքների գնահատում և կազմեր նոր կառուցվածքի ու գործառույթների բաշխման նկարագրություն: **Գործընթացը չի իրականացվել:**

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 6: ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻԶԱՎԱՅՐԻ ՀԵՏ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԵՑՈՒՄ:

Նպատակ 6-ը 2025թ.-ի համար ներառում է գործընթացներ բոլոր 4 խնդիրներից՝ 9 գործողություններով, որոնցից 2-ը իրականացվել է (խնդիրներ 2,4), 6-ը՝ ընթացքի մեջ է (խնդիրներ 1,2,3,4), իսկ 1-ը իրականացվել է մասնակի (խնդիրներ 1):

Ն Պ Ա Տ Ա Կ 6						
Խնդիր/գործ.	Խ1	Խ2	Խ3	Խ4	Ընդ.	%
2025 թ.	2	2	2	3	9	
Իրականացվել է		1		1	2	22.2%
Ընթացքի մեջ է	1	1	2	2	6	66.7%
Իրականացվել է մասնակի	1				1	11.1%
Չի իրականացվել						

Ըստ 2025թ.-ի գործողությունների պլանի իրականացման համար ամենաշատ գործընթացներ նախատեսված էին այս նպատակի համար:

Խնդիր 6.1 - Համագործակցություն աշխատաշուկայի համապատասխան ոլորտների հետ կրթական արդյունքի և աշխատաշուկայի ակնկալիքների ներդաշնակեցման նպատակով:

Գործողություն	ՀԳՖ	ԲԳՖ	ՏԳՖ	ԿԱՖ	ՈՒՄԿ	ԿԲՈԱԲ	ՏՏԱԶԲ	ԵՊՀ ԻՄ
6.1.1 Աշխատաշուկայի գործընկերների ցանցի ընդլայնում և համակարգում, բուհ-աշխատաշուկա կապի ամրապնդման նպատակով պարբերական միջոցառումների կազմակերպում:	Կ	Մ	Մ	Ը	Չ/Պ		Ը	Մ
6.1.2 Աշխատաշուկայի զարգացման միտումների և պահանջարկի պարբերական ուսումնասիրություն:	Կ	Ը	Ը	Ը	Չ/Պ	Կ		Ը

Այս խնդրի շրջանակներում.

- կազմակերպվել է համատեղ քննարկում բնական գիտությունների ֆակուլտետի և Տավուշի Մարզի ՏՏ ոլորտը ներկայացնող ընկերությունների միջև: Քննարկվել են կրթական գործընթացում աշխատաշուկայի առավել ակտիվ ներգրավմանը և շրջանավարտների աշխատատեղերի ձևավորման և իրականացման հարցեր: **Իրականացվել է ԻԿՄ կրթական ծրագրի վերանայում արտաքին շահակիցների առաջարկների հիման վրա:**
- Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանողները և դասախոսները հանդիպումներ են ունեցել մարզի արվեստի դպրոցներում: Կազմակերպվել է հանդիպումներ շրջանավարտների հետ, իրենց աշխատանքներով մասնակցել են ԵՊՀ-ում կայացած «ԲանՈԻԳործ. ԵՊՀ էքսպո-2025» միջոցառմանը և ցուցահանդեսին:
- Տնտեսագիտության ֆակուլտետը մասնակցել է Տավուշի մարզպետարանի կողմից կազմակերպած աշխատանքի տոնավաճառին, ինչպես նաև ԵՊՀ-ի ԲանՈԻԳործին:
- ԿԲՈԱ բաժինն իրականացրել է ՀՀ և Տավուշի մարզի աշխատաշուկայի զարգացման միտումների և պահանջարկի ուսումնասիրություն, կատարել վերլուծություն՝ նշելով ՀՀ ամենապահանջված մասնագիտությունները, մարզային աշխատաշուկայի պահանջարկը: Ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացվել են ամփոփ զեկույցի տեսքով:

Այստեղ պետք է նշել, որ ֆակուլտետներն առանձնապես ակտիվ չեն աշխատաշուկայի գործընկերների ցանցի ընդլայնման և համակարգման, բուհ-աշխատաշուկա կապի ամրապնդման հետ միջոցառումների կազմակերպման գործում:

Խնդիր 6.2 - ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտների համայնքի համախմբում մասնաճյուղի շուրջ՝ համայնքում առկա մասնագիտական և ֆինանսական ռեսուրսների կոնսոլիդացման և մասնաճյուղը՝ որպես համագործակցության և հաղորդակցության կենտրոնական հանգույց դիրքավորելու նպատակով:

Գործողություն	ՀԳՖ	ԲԳՖ	ՏԳՖ	ԿԱՖ	ԿԲՈԱԲ	ՏՀՍԶԲ	ԵՊՀ ԻՄ
6.2.1 Շրջանավարտների կոնտակտային տվյալների հավաքագրման գործընթացի բարելավում:					Կ	Ը	Կ
6.2.2 Շրջանավարտների համայնքի իրազեկման և ներգրավման ձևաչափերի և մեխանիզմների լրամշակում և գործարկում:	Մ	Չ/Պ	Ը	Չ/Պ	Կ	Ը	Ը

Այս խնդրի իրականացման շրջանակներում ԿԲՈԱ բաժինն իրականացրել է բավականին գործընթացներ: Առաջին գործողության (6.2.1) իրականացման շրջանակներում.

- հավաքագրվել են ավարտական կուրսերի ուսանողների տվյալները,
- էլեկտրոնային բազայում թարմացվել են շրջանավարտների զբաղվածության տվյալները,
- տրվել են հայտարարություններ թափուր տեղերի վերաբերյալ,
- շրջանավարտներն ուղղորդվել են կոնկրետ աշխատանքների համար,
- շրջանավարտների համար բացվել է Տելեգրամյան ալիք:

Երկրորդ գործողության (6.2.2) իրականացման համար ԿԲՈԱ բաժինը մշակել է «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի շրջանավարտների իրազեկման և ներգրավման քաղաքականությունը», քննարկվել է մասնաճյուղի գիտական խորհրդին կից Որակի կառավարման մշտական հանձնաժողովում, ապա հաստատվել է ԳԽ 07.03.2026թ. նիստում:

Խնդիր 6.3 - Հանրային հաղորդակցության արդյունավետության բարձրացում թիրախային խմբերի հստակեցմամբ և Մասնաճյուղի բրենդի զարգացման և առաջխաղացման միջոցով

Այս խնդրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում էին հետևյալ արդյունքները.

- Տարեկան առնվազն 1 նախագիծ, նվազագույնը 3 մեդիա արտադրանք,
- ԵՊՀ ԻՄ վիբրտուալ տեսանելիության աճ:

Գործողություն	ՀԳՖ	ԲԳՖ	ՏԳՖ	ԿԱՖ	ՈՒՄՎ	ԿԲՈԱԲ	ԱԿԻԱԲ	ՏՀՍԶԲ	ԵՊՀԻՄ
6.3.1 Գործընկեր լրատվամիջոցների հետ համագործակցությամբ տեղեկատվական նախագծերի իրականացում:	Ը	Չ/Պ	Մ	Ը	Չ/Պ	Կ	Չ/Պ	Ը	Ը
6.3.2 ԵՊՀ ԻՄ կայքի և սոցիալական հարթակներում պաշտոնական էջերի տեսանելիության ավելացում:	Կ	Չ/Պ	Կ	Չ/Պ	Չ/Պ	Ը		Ը	Ը

Այս խնդրի **6.3.1 գործողության** շրջանակներում ըստ ՏՀՍԶ բաժնի ներկայացրած տվյալների.

- 1) Հստակեցվել է գործընկեր լրատվամիջոցների շրջանակը («Տավուշ» հեռուստարձևերություն, «Առավոտ լուստ» հաղորդաշարի թիմ):
- 2) «Առավոտ լուստ» հաղորդաշարի թիմի հետ իրականացվել է նախագիծ 2025 թ. համար (պատրաստվել և հեռարձակվել են 2 շրջանավարտի վերաբերյալ հաղորդումներ):
- 3) Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել «Տավուշ» հեռուստարձևերության հետ՝ «Տավուշյան հորիզոններ» նախագծի իրականացման համար, հստակեցվել է նախագծի մասնակիցների ցանկը, ապա մեկնարկել է «Տավուշյան հորիզոններ» հաղորդաշարը և հաշվետու ժամանակահատվածում պատրաստվել և հեռարձակվել է 5 հաղորդում՝ ֆակուլտետների դասախոսների մասնակցությամբ:
- 4) Նախատեսվում է կնքել հուշագիր/պայամանգիր գործընկեր լրատվամիջոցների հետ:

Ըստ ֆակուլտետների ներկայացրած տվյալների ընդլայնվել է համագործակցությունը ՀՀ առաջին ակիբի հետ՝ «Առավոտ լուստ» հաղորդաշարի շրջանակներում, մասնավորապես հաղորդաշարը.

- 1) «Հայկական խեցեգործության ավանդները՝ նոր սերնդին» թեմայի շրջանակներում անդրադարձել է կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դասախոս Ադասի Ղազարյանի ստեղծագործություններին,
- 2) «5 բոպե Արվեստ» ծագրի շրջանակներում անդրադարձել է կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դասախոս Վահրամ Գալստյանի ստեղծագործություններին,
- 3) պատրաստել է հաղորդումներ կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դասախոսներ Անուշ և Դոնարա Զիբուխյանների ստեղծագործության և գործունեության վերաբերյալ,
- 4) պատրաստել է հաղորդումներ կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանողներ Վանուհի Գևորգյանի և Էրիկ Ամյանի վերաբերյալ (ԿԲՈԱ բաժնի նախաձեռնությամբ):

Միջազգային լրատվամիջոցը հաղորդում է պատրաստել մեր ֆակուլտետի խեցեգործության դասախոս Ադասի Ղազարյանի և հայկական խեցեգործության մասին:

Նշենք, որ առկա են գործընկեր լրատվամիջոցների հետ համագործակցության արդյունքում ստացված մեդիանյութերի հղումները:

(Այստեղ պետք է պարզել, թե ՀՀ առաջին ալիքի տվյալ հաղորդումների կազմակերպման կամ նախաձեռնման մեջ որքանով են մասնաձյուղը կամ ֆակուլտետները մասնակցություն ունեցել):

ԿԲՈԱ բաժնի կողմից մշակվել է տեղեկատվության հրապարակման և հանրությանը իրազեկման ընթացակարգը և վերանայվել է «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաձյուղի քաղաքականությունը հանրային կապերի ոլորտում: Փաստաթղթերը քննարկվել են նաև ՏՀՍԶ բաժնի հետ, այժմ *վերջնական խմբագրման փուլում են*, որից հետո կուղարկվեն ԳԽ հաստատման:

Այս խնդրի **6.3.2 գործողության** շրջանակներում ըստ ՏՀՍԶ բաժնի տվյալների.

- 1) Ստեղծվել է ԵՊՀ ԻՄ տեղեկրամայն ալիք,
- 2) Ընդլայնվել է Facebook սոցիալական ցանցի հնարավորությունների կիրառումը,
- 3) Գործարկվել է ԵՊՀ ԻՄ ինստագրամայն էջը:

Այս սոցիալական հարթակներում պարբերաբար տեղադրվում են նյութեր ԵՊՀ ԻՄ գործունեության վերաբերյալ:

ԿԲՈԱ բաժնի կողմից.

- 1) հավաքագրվել և ամփոփվել են ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքէջում և սոցիալական հարթակներում մասնաձյուղի գործունեության վերաբերյալ տեղադրվող տեղեկատվության հասանելիության և արդիականության վերաբերյալ ուսանողների, շրջանավարտների և աշխատակազմի կարծիք-գնահատականները:
- 2) վերլուծվել են մասնաձյուղի ֆեյսբուքյան էջի, ինստագրամայն հարթակի և տեղեկրամայն ալիքի տեսանելիության վիճակագրական տվյալները 2025թ.-ի նոյեմբեր ամսվա դրությամբ: Վերլուծության մեջ կատարվել են դրանց բովանդակության բարելավման, հղումների արդյունավետության բարձրացման և ռազմավարական մոտեցման համար առաջարկներ: Վերլուծությունն ուղարկվել է մասնաձյուղի Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժին՝ առաջարկությունների հնարավոր կիրարկման համար: Բաժինը նշել է, որ նմանատիպ վերլուծություն կիրականացվի պարբերաբար, յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտին:
- 3) մշակվել է ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքէջում և սոցիալական էջերում տեղադրվող տեղեկատվության հասանելիությունից և արդիականությունից հասարակության բավարարվածության հարցման հարցաշար, որը քննարկվել է նաև ՏՀՍԶ բաժնի հետ: **Հարցումն առայժմ չի իրականացվել:**

Խնդիր 6.4 - Թիրախային ծրագրերի միջոցով Մասնաձյուղի սոցիալական պատասխանատվության իրացում:

Խնդրի իրականացման շրջանակներում ակնկալվում էին հետևյալ արդյունքները.

- Տարեկան նվազագույնը 1 ծրագիր Արցախից բռնի տեղահանվածների համար՝ առնվազն 7 մասնակցի ներգրավմամբ,

- Տարեկան նվազագույնը 1 ծրագիր սոցիալապես խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների համար՝ նվազագույնը 10 մասնակցի ներգրավմամբ,
- Վերանայված և լրամշակված աշխատակիցների և ուսանողների գերազանցության մրցանակների կարգեր և ըստ կարգերի համապատասխան մրցականների տրամադրում:

	ՀԳՖ	ԲԳՖ	ՏԳՖ	ԿԱՖ	ՈՒՄՎ	ԿԲՈԱԲ	ԱԿԻԱԲ	ՏՀՍԶԲ	ԳՔ	ԵՊՀԻՄ
6.4.1 Թիրախային ծրագրեր՝ Արցախից բռնի տեղահանվածների համար:	Կ	Չ/Պ	Մ	Չ	Չ/Պ	Ը		Ը		Կ
6.4.2 Թիրախային ծրագրեր՝ սոցիալապես խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների համար:	Կ	Չ/Պ	Մ	Չ	Չ/Պ	Ը		Ը		Ը
6.4.3 ԵՊՀ ԻՄ համայնքի համար ներքին սոցիալականացման, ժամանցի և ինքնագարգացման հնարավորությունների ընդլայնում	Չ	Չ/Պ	Մ	Ը		Չ/Պ	Չ/Պ	Ը	Կ	Ը

Այս խնդրի 2025թ.-ի կատարման համար ներառված 3 գործողությունների իրականացնողները ֆակուլտետներն են, ՈՒՄՎ-ն և ԿԲՈԱ, ԱԿԻԱ և ՏՀՍԶ բաժինները:

1. Այս խնդրի առաջին գործողության (6.4.1) շրջանակներում.

- 1) կազմակերպվել է Արցախից բռնի տեղահանված ուսանողների պետության կամ մասնաճյուղի կողմից վարձավճարների լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցման գործընթացը:
- 2) ԿԲՈԱ բաժինը ուսումնամեթոդական վարչության աշխատակիցների հետ համագործակցությամբ հարցման միջոցով իրականացրել է Արցախից բռնի տեղահանված ուսանողների և շրջանավարտների կարիքի գնահատում և վերլուծություն:

2. Խնդրի երկրորդ գործողության (6.4.2) շրջանակներում.

- 1) ՏՀՍԶ բաժինը ապահովել է սոցիալապես խոցելի խմբերի իրազեկվածությունը տարբեր սոցիալակ ծրագրերի վերաբերյալ, ցուցաբերել է տեխնիկական աջակցություն ծրագրերի իրականացման ընթացքում, ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքով լուսաբանել է ծրագրերի իրականացումը:
- 2) ԿԲՈԱ բաժինը մշակել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի սոցիալապես խոցելի խմբերի կրթական և մասնագիտական աջակցության ծրագրի նախնական տարբերակը, որի մեջ ներառված են նաև մասնաճյուղում սովորող Արցախից բռնի տեղահանված ուսանողները: Այժմ գտնվում է քննարկման փուլում:
- 3) ԿԲՈԱ բաժինը Արցախից բռնի տեղահանված ուսանողների և շրջանավարտների կարիքի գնահատման արդյունքում 8 արցախցի ուսանող ուղղորդել է և նրանք օգտվել են տարբեր սոցիալական ծրագրերի, «ՍՕՍ-Մանկական գյուղեր» ՀԿ-ի հետ համագործակցությամբ 7 ուսանողի ուղղորդել է «Երիտասարդների հզորացում» ծրագրին՝ ապահովելով աջակցության գործընթաց, 2 ուսանողի՝ «Հանուն իրավահավասարության» իրավապաշտպան ՀԿ-ի և «Տահույս» սոցիալ-կրթական ՀԿ-ի ծրագրերին՝ ստանալով տնտեսական հզորացման աջակցություն, մեկ ուսանողի ընտանիքի, որն ունի բազմակողմանի աջակցության կարիք

(հոգեբանական, սոցիալական, կրթական և տնտեսական), նույնպես ուղղորդել է համապատասխան ծրագրերի:

- 4) Ֆակուլտետներում կատարվել է ուսանողների գեղչային համակարգի բարելավում՝ ի նպաստ սովորողների:

Խնդրի 3-րդ գործողության (6.4.3) շրջանակներում.

- 1) Կիրառական արվեստի ֆակուլտետը ներկայացրել է ֆակուլտետի ուսանողների կողմից ԵՊԻ ԻՄ համայնքի համար իրականացրած ներքին սոցիալականացման հետևյալ գործընթացների մասին.
 - Դիզայն կրթական ծրագրի ուսանող Շ. Խաչատրյանի կողմից մշակվել և հաստատվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կենտրոնական մասնաշենքի բակի բարեկարգման նախագիծը, որը տնօրենության ջանքերով 2025թ.-ին սկսել է իրականացվել:
 - Դիզայն 4-րդ կուրսի ուսանողները ինքնուրույն աշխատանքների շրջանակում իրականացվել է Բնական գիտությունների և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետների ինտերիերի ձևավորում,
 - Դիզայն 4-րդ կուրսի երկու ուսանողների ավարտական աշխատանքները նվիրված էին ԵՊՀ ԻՄ մարզասրահի և դասախոսների հյուրատան նախագծման և դիզայնի աշխատանքներին:
- 2) ԿԲՈԱ բաժինը մշակել է աշխատակազմի կարիքների ուսումնասիրության հարցման հարցաշար և 2025թ.-ի դեկտեմբերին իրականացրել է հարցում: Հավաքագրված տվյալները վերլուծվել և ներկայացվել են 2026թ. փետրվարին: Նախատեսվում է արդյունքները քննարկել մասնաճյուղի տնօրենության նիստերից մեկում:
- 3) ԿԲՈԱ բաժնի կողմից մշակվել է ԵՊՀ ԻՄ աշխատակազմի ինքնաիրացման և ժամանցի հնարավորությունների փաթեթը, որի նպատակն է աշխատակազմի մասնագիտական աճի, անձնական զարգացմանը միտված գործունեության և առողջ աշխատանքային միջավայրի ապահովումը:

6.4. Խնդրի իրականացման շրջանակներում պետք է առկա լինեն նաև իրականացված ծրագրերի նկարագրությունները, օրակարգերը, մասնակիցների ցանկերը **(ես տեղեկացված չեմ):**

Ամփոփում:

Նշենք, որ գործընթացների հիմնական մասը շարունակական են և ներառված են ստորաբաժանումների 2026թ.-ի գործողությունների պլաններում:

Ըստ հաստատված ժամանակացույցի 2026թ.-ին նույնպես 2 անգամ կիրականացվի ռազմավարական գործունեության մոնիթորինգ՝ մասնաճյուղի հերթական տարվա գործունեությունը դիտարկելու և խնդիրները բացահայտելու համար: